




Relatório do Portfólio de Projetos - PDTIC 2020

VISÃO GERAL DOS PROJETOS


Data: 03/08/2020

Fonte: AGG - <http://agg-planning.app.rede.tst/app/projects>

Situação dos projetos



Indicador EGP



INFORMAÇÕES DOS PROJETOS

Unidade	PDTIC	Nome	Dt. ini. planejada	Dt. fin. planejada	Dt. ini. real	Dt. fin. real	% Projetado	% Executado	Situação (Jira-CDS, Jira-Contr ou EPM)	Situação EGP	Indicador EGP	Categoria projeto
CDS	2020-SW-06	Sistema de Patrimônio	31/07/2020	30/07/2021	(vazio)	(vazio)	0,82	0,00	Priorizado	Previsto	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-05	Sigep 2020	10/02/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	53,85	40,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-04	Folha Web – 2020	07/01/2020	18/12/2020	(vazio)	(vazio)	60,40	15,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-09	Implantação nova ferramenta de BI	01/01/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	58,90	40,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-10	Prêmio CNJ de Qualidade 2020	28/10/2019	31/08/2020	(vazio)	(vazio)	90,91	70,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-08	Extrator e-Gestão	20/12/2019	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	60,21	50,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-01	Secretaria Eletrônica – fase 2020	01/01/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	58,90	15,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-02	Gabinete Eletrônico – fase 2020	01/01/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	58,90	15,00	Em execução	Em andamento	Risco de atraso	Software
CDS	2020-SW-11	Bem-te-vi	16/04/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	42,08	50,00	Em execução	Em andamento	No prazo	Software
CDS	2020-SW-12	Tratamento de impedimentos na distribuição do PJe noTST	01/04/2020	31/12/2020	(vazio)	(vazio)	45,26	0,00	Cadastrado	Suspense	Suspense	Software
CDS	2020-SW-13	Estudo para contratação de fábrica de software	09/12/2019	30/04/2020	(vazio)	14/04/2020	100,00	100,00	Fechado	Concluído	Concluído no prazo	Software
CGOV	2020-GG-04	2020-GG-04 – Solução de Gestão de Serviços-Implantação Fase 2	01/07/2020	30/07/2021	(vazio)	(vazio)	8,38	0,00	Não Iniciado	Previsto	Risco de atraso	Preditivo
CGOV	2020-AD-01	2020-AD-01 – Dados Abertos	20/04/2020	10/12/2020	(vazio)	(vazio)	44,87	0,00	Não Iniciado	Previsto	Risco de atraso	Preditivo
CGOV	2020-GG-01	2020-GG-01 – Aprimoramento do IGovTIC-JUD	18/02/2020	30/07/2020	18/02/2020	(vazio)	100,00	10,00	Em Andamento	Em andamento	Atrasado	Preditivo
CGOV	2020-SI-01	2020-SI-01 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – FASE 2	01/07/2020	30/07/2021	(vazio)	(vazio)	8,38	0,00	Não Iniciado	Previsto	Risco de atraso	Preditivo
CSUP	2019-SU-13	2020-AO-013 Aquisição Impressora Jato Tinta A3	01/02/2020	30/06/2020	(vazio)	27/01/2020	100,00	100,00	Autorização Presidência	Concluído	Concluído no prazo	Contratação
CSUP	2019-SU-04	2019-AO-019a Atualização OpenScape Contact Center - URA	01/02/2020	30/06/2020	(vazio)	24/05/2019	100,00	100,00	Pesquisa de Preços	Concluído	Concluído no prazo	Contratação