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JUSTIFICATIVA 2017-P-03 Aquisicao de

solucado para videoconferéncia

» Atualmente o sistema de videoconferénciada JT €
suportado por duas MCUs (Multipoint Control Units):
adquiridas em 2007,

apresentam problemas de hardware (como por exemplo,
Intermiténcia de funcionamento do cooler em uma das maquinas).

» Ha problemas na realizacao das videoconferéncias:
falta de suporte técnico;
congelamento das reunioes;
gueda de conexao;
limitacao da quantidade de sessdes simultaneas;
pixelizacdo da imagem.




2017-P-03 Aquisicéo de
solucado para videoconferéncia

» Realizacao de pesquisa mercadoldgica, por grupo de
trabalho da JT, para avaliacao da melhor alternativa para
substituicao da atual solucao, considerando custo e
beneficio, para manutencao do servico de wdeoconferenua
paraaJT .

» A prospeccao pode indicar como alternativa: .- ..
aquisicao de duas novas unidades de MCU; @ %
utilizacao de plataforma de sistemas de nuvem;

solucao hibrida, como por exemplo, a utilizacao de “Skype for
business”; ou

outras solucoes.


Apresentador
Notas de apresentação
Híbrido – skype – necessário hardware para integração.



BENEFICIOS 2017-P-03 Aquisicio de

solucao para videoconferéncia




O custo do projeto dependera da solucao a ser
contratada, que sera verificada na pesquisa
mercadologica.

Caso sejam adquiridas 2(duas) novas MCUs
(Multipoint Control Units), o valor estimado da
contratacéo e de R$ 1.677.088,00.



Finalizada a fase de iniciacao e planejamento do projeto, pendente aprovacao
do plano de projeto.

Aguarda-se formalizacdo do grupa de trapalho da JT para avaliacao da melhor

solucdo a ser contratada.
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