

REGISTRO DA REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA PETIC 2015-2020

Data: 10 de agosto de 2018	Horário: 14h	Local: Sala de treinamento nº 1 – CDEP
-----------------------------------	---------------------	---

1. PAUTA DA REUNIÃO

- ❖ Avaliar resultados do PETIC 2015-2020, para o período jan-jun/2018.

2. ASSUNTOS DA REUNIÃO

ASSUNTOS	CONSIDERAÇÕES
Resultados Gerais	O coordenador da CGOV informou que os resultados dos indicadores referentes ao 1º semestre de 2018 foram bastante satisfatórios. Dos 13 indicadores do PETIC, 09 alcançaram a meta parcial prevista para o período. Os demais indicadores não foram medido, pois as pesquisas/avaliações estão previstas para o 2º semestre.
Objetivo Estratégico 7	Indicador ISTI – indicador não apurado, pois a Pesquisa de Satisfação está prevista outubro de 2018. O coordenador-substituto da CSUP apresentou os resultados “índice de indisponibilidade dos serviços de TIC registrados na ferramenta CSTI” e da “Pesquisa CSTI” realizadas no 1º semestre. A CSUP tem observado que a quantidade de respostas da pesquisa caiu consideravelmente se comparada ao mesmo período do ano de 2017. Vinícius informou que já estão sendo avaliadas ações para aumentar a quantidade de respostas, como por exemplo, solicitar a avaliação dos serviços direto na URA. Pesquisa CSTI: Foi sugerido que seja alterado o termo “respondentes” para “respostas”.
	Indicador ISSA e ISSAJ – o coordenador da CDS informou que as avaliações não foram realizadas ainda, pois <i>o foco da coordenadoria em 2018 está concentrado nos grandes projetos, cuja previsão de término será após 2018.</i>
	Objetivo Estratégico 3
Objetivo Estratégico 3	Indicador IEO – Ramai alertou que o indicador terá que ser alterado para refletir as despesas “liquidadas”. Atualmente o cálculo do indicador considera as despesas “empenhadas”. O Assessor da ASTA informou que o para o indicador não foi considerada a reposição dos “restos a pagar”.
	Indicador IENC - Foi lembrado que por determinação do CGTI, os DODs deverão ser feitos antes da aprovação do Plano de Contratação de STIC.
Objetivo Estratégico 4	Ações Técnicas – Ramai informou que a proposta de alteração do Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 9/2015 ainda não foi publicada pela Presidência.
	Objetivo Estratégico 4
Objetivo Estratégico 4	Projetos: - Aprimoramento da Gestão de Serviços de TIC - Tiago informou que o projeto deve ser concluído no final de agosto - Implantação da solução de Gestão de Serviços – A data de início do projeto será revista, pois a contratação da ferramenta está em tramitação no Tribunal.
Objetivo Estratégico 5	Indicador IRCT – Sandro informou que a variação dos resultados do indicador já era esperada e deverá continuar ocorrendo, devido ao tratamento dos riscos. Foi citado

REGISTRO DA REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA PETIC 2015-2020

ASSUNTOS	CONSIDERAÇÕES
	<p>como exemplo o tratamento dos riscos relacionados ao Processo de Trabalho de Revisão da Política de Segurança da Informação.</p> <p>Ações técnica:</p> <ul style="list-style-type: none">- Elaboração de Norma para a Classificação e Tratamento das informações: A elaboração da norma só foi iniciada neste mês, pois a SGSI estava aguardando a aprovação do grupo de trabalho.
Objetivo Estratégico 6	<p>Indicador IPEP, IPEE, IPEC – A CGOV lembrou que para o cálculo dos indicadores todos os projetos PDTIC (projetos de software, ações técnicas, inovações, projetos) serão considerados. (Deliberação do CGESTI.)</p> <p>Foi sugerido que além dos indicadores já previstos, sejam considerados também indicadores de qualidade e benefícios.</p> <p>José Henrique pediu para que os gestores da SETIN observem os prazos para envio das alterações do PDTIC 2018. 3º revisão do PDTIC 2018. (e-mail enviado dia 09/08/2018).</p> <p>Ação:</p> <ul style="list-style-type: none">- “Proposta de Política de Gerenciamento de Projetos de TIC”: a política já foi publicada.
Objetivo Estratégico 1	<p>Indicador IPAC – Identificou-se que após atuação do Secretário de TI junto a Presidência do TST para aprovação em lote dos treinamentos previstos no PAC, as ações de capacitação solicitadas pela SETIN estão se tornando mais ágeis. O Secretário de TI ressaltou a importância da parceria com a CDEP para a aprovação dos treinamentos.</p> <p>Humberto informou que na próxima semana será apresentado para a Presidência o pedido de aprovação dos treinamentos previstos até o final do ano.</p> <p>Tiago mostrou que a maior parte dos treinamentos do PAC está prevista para o 2º semestre. Foi sugerido que as unidades tentem redistribuir de forma mais uniforme as capacitações ao longo do ano.</p> <p>A CITEC lembrou que alguns treinamentos planejados no PAC não ocorrem nas datas previstas, em função da não abertura de turmas pelas instituições a serem contratadas.</p>
Objetivo Estratégico 2	<p>Projetos/Ação técnica:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estudo para contratação de solução unificada de colaboração: Ficou acordado que o projeto será considerado concluído, pois já foram realizados e agora cabe à CSUP proceder ao encerramento do projeto anexando os relatórios gerados com as devidas conclusões. A CITEC irá promover à contratação da solução de colaboração.

3. Participantes

PARTICIPANTE	UNIDADE
Alexandre Teixeira de Carvalho	CSUP/SGAB
Alexandre Majdalani	CDS
Haroldo Assumpção Neto	CGOV/SGD
Heleneida Ferreira Silva Gonçalves	CGOV/SAEP
Humberto Magalhães Ayres	SETIN
José Henrique Rodrigues Filho	CGOV/SAEP
Leonardo Lobo Pulcineli	CSUP

REGISTRO DA REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA PETIC 2015-2020

PARTICIPANTE	UNIDADE
Marcelo Sampaio	CSUP/SGSA
Ramai Reither Azoubel	ASTA
Sandro Tomazele de Oliveira Lima	CGOV/SGSI
Tiago da Costa Peixoto	CGOV
Vinicius Porto Lima	CITEC/SGSB
Vinicius Brito de Souza	CITEC/SGSB
Welington Samuel da Silva Monteiro	ARTI