Workshop Desafio PMO Ágil

Implementando o Mindset Ágil no PMO

Foto:
Edição
SP 2018

Facilitador:
Fábio Cruz

Organização

Brasília - DF
09 e 10 de Abril 2019

Maminha 555

Missão de Vida

Contribuir para que as pessoas sejam melhores para o mundo ao seu redor através de seus trabalhos e de sua vida profissional.

Fábio Cruz

Diretoria 6 anos
Voluntário

Scrum
Guide
2011
2013
2015
2017

Nexus
Guide
2015
2018

- +26 anos de Experiência
 - Projetos | Produtos | Desenvolvimento Software | TI
- Consultor e mentor em Agile Transformation
- Agile Coach
- Instrutor de Treinamentos
- Facilitador de Workshops
- Palestrante
- Formado em TI, ADM e Gestão de Pessoas
- Autor de 3 livros de Gestão e Agilidade

Algar
TOTVS
Logicalis
BrasilFlex
Engie
PifPaf
Brasilprev

Blog (empresa por 5 anos)
contato@fabiocruz.com.br
www.fabiocruz.com.br

Consultoria
fabio.cruz@hiflex.com.br
www.hiflex.com.br

+ 4000 horas de consultoria só em 2016 e 2017

+ 300 publicações entre posts, videos e podcass

+ 100 treinamentos desde 2015 com + 5.000 pessoas capacitadas

+ 5000 livros vendidos
2 best-seller

Alguns de nossos clientes

cielo

TIGRE

Whirlpool
CORPORATION

GRUPO
BIMBO

Kroton
Educativa

LEROY
MERLIN

locaweb

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TOTVS

SulAmérica

MARTINS

Algar
Telecom

BRASILPREV

TIVIT

Braskem

TecBan

VLI

SKF

ca
technologies

GRUPO
PETRÓPOLIS
VOCÊ É HOSSO MAIOR COMPROMISSO

bradesco

TOKI MARINE
SEGURADORA

ZURICH
Santander

Itaú

Prefeitura de Praia Grande

PORTO
SEGURO

GRUPO
SEB
SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO

TELEMONTE
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Parte 1

1 – Ambientes Empresariais

- Mudanças nos Ambientes
- Times e Equipes de Trabalho
- O Gerente Ágil de Projetos
- Modelos Híbridos
- Auto Organização
- Limites de Gestão
- Gestão por Exceção

Parte 2

2 – Alinhando o que é um PMO

- O que é PMO?
- A evolução dos PMOs
- O novo Mindset para o PMO
- Os Benefícios do PMO

3 – O que este tal de Ágil?

- As Origens do Agile
- O que é Ágil?
- Valores e Princípios Ágeis
- Mindset Ágil

Break - Almoço

Workshop
Desafio PMO Ágil
Implementando o
Mindset Ágil no PMO
Agenda do Dia
8 horas

Parte 3

4 – O Mindset Ágil e o VSM

- Os Princípios Ágeis
- O Value Stream Mapping
- Lean Thinking

5 – O PMO Ágil

- O PMO Ágil Existe?
- Estruturando um PMO Ágil
- O Modelo de Negócio do PMO
- Potenciais Funções de um PMO

6 – Estruturando um PMO Ágil

- Avaliando Maturidade
- Avaliando a Estrutura
- Filtrando Novos Projetos

Parte 4

7 – Calibrando um PMO Ágil

- Inspecionando o PMO Ágil
- Adaptando a Estrutura do PMO Ágil

8 – PMO Ágil: Agente de Mudança

- Inspecionando o PMO Ágil
- Adaptando a Estrutura do PMO Ágil

9 – Medindo a Performance do PMO

10 – O Kaizen e o PMO Ágil

11 - Monitoramento e controlando sutilmente os múltiplos projetos da organização

- A Sprint Multi-Projetos

11 – O Empirismo aplicado ao PMO

Ambientes Empresariais

Traditional Teams

Agile Teams

Hybrid Teams

Característica:

Realizam atividades
Entregam itens individuais
e desconectados

**Pessoa de
Negócio**

Representa o cliente
(faz para o cliente)
Entende o problema e
direciona para solução

**Time
Técnico**

Equipe
multi-disciplinar
Entende como Resolver
o problema do cliente
e decide soluções

Líder

Líder do time, coach,
facilitador, mediador,
desenvolvedor de equipes,
Provoca aumento de
performance

Característica:

Entregam produtos e serviços colaborativamente

Um Time Híbrido (Multidisciplinar)

Característica:

Realizam projetos para entregar produtos e serviços colaborativamente

Característica:

Realizam projetos para entregar produtos e serviços colaborativamente, de forma estruturada, organizada e alinhada a estratégia da organização

Representa o cliente
(faz para o cliente)
Entende o problema e
direciona para **solução**

Líder do time,
coach,
facilitador,
mediador,
desenvolvedor
de equipes,
Provoca **aumento
de performance
do Time**

1. Estação Meteorológica
2. Apoio, suporte a gestão
3. Centro de excelência

- Auto-organizado e decidem a melhor forma para trabalhar – São os próprios responsáveis pelo “**Como**”
- São corresponsáveis pelo projeto e suas entregas
- São multidisciplinares

O Time ~~Scrum~~ Ágil de Projetos é

- Auto-organizado e decidem a melhor forma para trabalhar – São os próprios responsáveis pelo “**Como**”
- São corresponsáveis pelo projeto e suas entregas
- São multidisciplinares
- **O GP atua nas disciplinas de gerenciamento de projetos e no aumento de performance organizacional**
- Não deve haver “nós e eles”, somente Nós

~~“... é a pessoa destacada e designada como principal responsável por atingir os objetivos do projeto” (Guia PMBOK 5ª edição, 2013)~~

“... é a pessoa designada pela organização executora para liderar a **equipe responsável** por alcançar os objetivos do projeto” (Guia PMBOK 6ª edição, 2017)

Gerente de
Projetos

- **Na multidisciplinaridade do time ágil o GP pode trabalhar para realizar as entregas de gestão necessárias**
 - Relatórios de gestão como ponto de situação
 - Cronogramas de Releases e entregas planejadas
 - Gestão de Riscos estratégicos e externos ao time
 - Remoção de impedimentos estratégicos e externos ao time
 - **Remoção de impedimentos organizacionais**
 - **Aumento de Performance Organizacional (VSM)**
 - Como Integrante ativo do time de Projetos, deve Fazer mais do que manda fazer em relação a entregas de gestão.

Scrum Teorias

Experiências

Projetos

Guia PMBOK

Conexões

Exemplos

Best Seller
desde 2014

Case

Lançado
julho/2013

Práticas

Aplicado pelo
autor Desde 2008

Embrace agile approaches.

Recognize the value of agile

The use of agile approaches to manage projects is growing. A full 71 percent of organizations report using agile approaches for their projects sometimes or more often, and 55 percent of champions frequently use agile approaches compared to 24 percent of underperformers.

O uso de abordagens ágeis no gerenciamentos está crescendo. 71% da empresas reportaram uso do Agile em seus projetos algumas vezes ou muito frequentemente, e 55% das que tiveram sucesso frequentemente usam Agile.

Desde Setembro de 2017

PMI no
Evento
Agile
Conference
EUA

(foto tirada
em 8/8/2017)

Parceria:
Agile Alliance

PMO

O PMO

Para acompanhar a agilidade que está sendo implementada nas organizações, o PMO também precisa ser Ágil

- Apoiando os times na agilidade
- Provocando a gestão a ser mais ágil
- Levando a agilidade para toda a organização
- Conscientizando o Board (alta gestão) sobre a agilidade
- **Ser um agente de mudança e disseminador da Agilidade**
- Ser um dos primeiros a ter e praticar o Mindset Ágil

Agile

Maturidade

Experiências

Múltiplos
Projetos

Estratégia

Governança

Modelo
De Negócio

Empirismo

Práticas

Lançado
junho/2016

Lançado 2017

Mindset Ágil

Um PMO Ágil promove

Auto Organização

e contribui para que os Gerentes de
Projetos promovam também

Limites de Gestão
e
Gestão por Exceção

Definindo Limites de Gestão e fazendo Gestão Por Exceção

Também pode ter limites atrelados a presidência

Diretoria

Autonomia com

- Orçamentos da Organização
- Planejamento Estratégico
- Priorizações Estratégicas (Organização)
- Metas Organizacionais

Limite de Gestão dos GPs: Tudo desde que não ultrapasse seus orçamentos, suas priorizações alinhadas e suas metas de projeto e área

Times de Gestão

Autonomia com

- Orçamentos de Projetos
- Priorizações Cliente
- Priorizações Estratégicas (Projeto)
- Metas de Projetos e Área

Limite de Gestão dos Times: Tudo desde que não afete a Sprint e sua Meta

Times de Desenvolvimento

Autonomia com

- Sprint (backlog/meta)
- Auto Organização
- Dia a dia
- Ferramentas e artefatos próprios

A organização dos limites de gestão e do uso da gestão por exceção pode ser um dos benefícios de um PMO

Alinhando o que é um PMO!

É uma entidade organizacional que **centraliza** determinadas funções relacionadas ao gerenciamento de projetos, programas e portfólios, com o objetivo de gerar **valor** para a organização.

PMO A

EXPECTATIVAS
DE BENEFÍCIOS
DOS STAKEHOLDERS

BENEFÍCIOS
ENTREGUES

PMO B

EXPECTATIVAS
DE BENEFÍCIOS
DOS STAKEHOLDERS

BENEFÍCIOS
ENTREGUES

O quanto o seu PMO é diferente? Como você enxerga o seu PMO?

O PMO Elefante Branco:

- Faz de tudo?
- Controla tudo?
- Padroniza tudo?
- Se envolve em todas as decisões?
- Tem metodologias robustas?
- Tem dados completos de todos os projetos?
- Se movimenta lentamente para mudanças?

O PMO Guepardo

- Faz só essencial?
- Controla os benefícios?
- Contribuí para a padronização?
- Promove metodologias leves?
- Coleta informações macro e relevantes dos projetos que monitora?
- Está preparado e se movimenta rapidamente frente as mudanças?

O PMO Joaninha:

- Não faz nada para ninguém

O PMO pode ser visto como um “prestador de serviços”.

Como tal, ele possui “clientes”, seus stakeholders.

Cada stakeholder tem necessidades e expectativas de benefícios específicas.

Atender as expectativas de benefícios dos stakeholders é a melhor forma de gerar valor percebido.

THE STAKEHOLDERS-DRIVEN PMO

Diferença entre entrega do PMO e Projetos

Equipe do projeto

(GP + Times Ágeis)

Produtos / Serviços

Clientes / Usuários / Consumidores

Equipe do PMO

(Líderes e Gestores)

Benefícios

Stakeholders / Organização

Entendendo os Benefícios de um PMO

Os benefícios representam as expectativas dos Stakeholders, em especial, do nível executivo da organização.

A partir destas expectativas será possível definir o conjunto de funções que o PMO irá executar.

Os benefícios devem ser coletados através de contatos com os Stakeholders da Organização (Entrevistas ou Questionários).

Quanto maior a aderência dos trabalhos do PMO em relação aos benefícios, maior será o valor criado.

Um PMO que não entrega benefícios aos seus Stakeholders é fraco e vulnerável as variáveis internas e externas - (É ou se tornará inútil)

1. Maior disponibilidade de recursos com competências em gerenciamento de projetos
2. Maior disponibilidade de informação sobre lições aprendidas em experiências anteriores
3. Transferência efetiva de conhecimento
4. Melhor comunicação entre áreas da organização
5. Melhor comunicação entre a equipe do projeto
6. Melhor comunicação com o nível executivo
7. Melhor confiabilidade nas informações apresentadas
8. Estimativas de prazo e custo mais confiáveis
9. Maior disponibilidade de informação de qualidade para a tomada de decisão
10. Melhor controle sobre as equipes de projetos
11. Melhor controle sobre prazos e custos dos projetos
12. Melhor controle sobre terceiros contratados
13. Melhor comprometimento do nível executivo com os projetos
14. Maior motivação e compromisso individual
15. Maior clareza na definição de responsabilidade e papéis
16. Maior agilidade na tomada de decisão
17. Melhor alocação de recursos entre projetos da organização
18. Redução dos prazos/ciclos de vida dos projetos
19. Menor exposição a riscos
20. Maior integração entre as áreas da organização
21. Aumento de produtividade
22. Melhor qualidade nos resultados dos projetos
23. Maior satisfação dos clientes dos projetos
24. Melhor definição de prioridades
25. Maior visibilidade da relação entre projetos e estratégia
26. Maior visibilidade da relação entre projetos
27. Maior compromisso com resultados
28. Maior visibilidade do andamento do projeto
29. Maior visibilidade da demanda por recursos
30. Maior previsibilidade para a tomada de decisão

O que é este tal de Agile?

Hiroataka **Takeuchi** e Ikujiro **Nonaka**, professores de administração japoneses publicaram na Harvard Business Review em **1986** o artigo:

- The new New product development game (o novo Novo jogo para desenvolvimento de novos produtos)

Neste artigo eles mostraram observações de empresas como Xerox, HP, Honda, Fuji, e outras, desenvolviam alguns de seus produtos de forma mais ágil e flexível.

XEROX.

FUJIFILM

Nonaka e Takeuchi citaram uma abordagem holística com seis características predominantes em todas estas empresas:

1. Instabilidade interna
2. Equipes de projeto auto organizadas
3. Fases de desenvolvimento sobrepostas
4. Multi conhecimento
5. Controle sutil
6. Transferência organizacional de aprendizagem

John **Krafcik**, engenheiro de qualidade do setor automotivo, publicou o artigo base de seu mestrado no MIT (Massachusetts Institute of Technology) em **1988**:

- Triumph of the Lean Production System (Triunfo do sistema de produção enxuto)

Neste artigo ele mostra o uso e as pesquisas realizadas durante anos na Toyota em relação ao uso do sistema puxado.

Lean é um modelo gerencial aplicado por meio de princípios e técnicas operacionais, tendo como objetivo a redução do desperdício, a melhoria da qualidade e a maximização do valor entregue ao cliente.

É uma filosofia orientada à eficiência e eficácia de processos, focada em criar mais valor com menos trabalho.

Princípios do Lean
Toyotismo

Lean Thinking
Lean Services

Lean Product
Development

Lean Office
Lean Enterprise

Lean PMO

A partir deste artigo, somado as experiências próprias, **Jeff Sutherland** e **Ken Schwaber** apresentaram em **1995** um artigo chamado “SCRUM development process”, apresentando a ideia do SCRUM pela primeira vez ao público.

Mas afinal, o que é este tal de Agile?

A arte de evitar os trabalhos que não precisam ser feitos

A arte de eliminar os desperdícios

A arte de minimizar o desembolso

O PMO deve buscar o Ágil em sua estrutura

Valores Ágeis defendidos por um PMO Ágil

Indivíduos e Interações

+ Mais
Que -

Processos e Ferramentas

Solução Funcionando

+ Mais
Que -

Documentação Abrangente

Colaborar c/ o Cliente

+ Mais
Que -

Negociar Contratos

Responder a Mudanças

+ Mais
Que -

Seguir um Plano

Agile

≠

Scrum

É uma Filosofia

É Mindset

É Atitude

É comportamento

É um Framework

Podemos colocar aqui:

Boas práticas

Metodologias

Ferramentas

O que o Agile tem a ver
comigo e com o meu PMO?

Um conjunto de pessoas com objetivos individuais que não precisam uns dos outros para completar seus objetivos

Um conjunto de pessoas com um **mesmo objetivo comum**, e que precisam uns dos outros para completar seu objetivo

"I can't do that!"

"I can't do that, yet!"

A mindset for success in life

Equipes

Princípios Ágeis

Valores Ágeis

1. Praticar e Incentivar a satisfação do cliente como prioridade.
2. Praticar e Promover que os Processos ágeis se adequam a mudanças mais facilmente.
3. Praticar e Provocar a entrega de valor/benefícios com frequência.
4. Incentivar que as pessoas de negócios e especialistas trabalhem diariamente em conjunto.
5. Praticar e Promover a construção de projetos ao redor de indivíduos motivados.
6. Praticar e Disseminar as Conversas cara a cara como melhor forma de comunicação.
7. Praticar e promover que trabalho pronto é a única medida primária de progresso.
8. Disseminar Ritmo Constante e Ambientes sustentáveis para os patrocinadores, especialistas e usuários.
9. Praticar e Promover a contínua atenção à excelência técnica para aumentar a agilidade.
10. Praticar e Promover a busca pela Simplicidade.
11. Promover que as melhores soluções emergem de times auto organizáveis.
12. Praticar e incentivar que os times reflitam regularmente sobre o seu próprio trabalho.

O PMO pode ser um **agente de mudança** e contribuir para o Mindset Ágil, e sua aplicação na Organização toda!

O Mindset Ágil e o VSM Organizacional Value Stream Mapping

Lean?

É um sistema diferente e não apenas conjunto de ferramentas, técnicas e mudança cultural

Lean são os conceitos revolucionários de:

Fornecer valor ao cliente, **R**eduzir o tempo de processo e
Focar na eliminação dos desperdícios

Vamos analisar uma cadeia de valor qualquer

Total Cycle Time = Total Gera Valor + Total Não Gera Valor

Total Cycle Time = 18 + 39 = **57 min**

Eficiência do Fluxo de Valor = $\frac{\text{Total Gera Valor}}{\text{Total Cycle Time}}$

Eficiência do Fluxo de Valor = $\frac{18}{57} = 31,5\%$

O que é Eficiência? ← ?

Afinal, existe PMO Ágil?

~~TIPO ÁGIL?~~

O Ágil para um PMO é uma Característica!

Uma característica fundamental

(traço, propriedade ou qualidade distintiva fundamental)

Foco em Processos

Foco em Pessoas

Gestão Tradicional

Gestão Ágil
Mais Foco

1. Foco no Cliente
2. Foco no Valor do Cliente
3. Foco na Priorização do Valor do Cliente
4. Foco na Entrega Antecipada do Valor Priorizado do Cliente

Com mais ajuda e contribuição das Pessoas e menos de processos e ferramentas

Estruturando um PMO baseado no Mindset Ágil

Qualquer PMO pode ser acompanhado do termo “Ágil”, desde que as pessoas que compoñham o time do PMO tenham um Mindset Ágil, pensem e se comportem em direção a manter uma conexão com a agilidade, e especialmente, quando for o caso, que contribuam para a promoção da agilidade em outras áreas que o PMO se relacione, influenciando ou impactando.

Por outro lado, um PMO pode simplesmente não utilizar o termo “Ágil” em sua denominação e ter este mesmo Mindset Ágil em sua estrutura, pensamentos e ações, através de um time de gestores e colaboradores ágeis.

O Framework PMO Ágil orienta uma forma de levar o Mindset Ágil para os PMOs.

Com o objetivo é se adaptar a esta nova mentalidade, e praticá-la no dia-a-dia dos PMOs.

O Framework PMO Ágil busca acelerar a conexão do PMO com outras áreas que praticam agilidade.

OU

**Disseminar
Ágil
Organização**

O Guia do Escritório Ágil de Gerenciamento de Projetos: O exoesqueleto da governança ágil e do gerenciamento ágil de múltiplos projetos

O primeiro passo para implementar a característica Ágil em um PMO é se preocupar com a sua estrutura, tendo em vista que a estrutura pode ser composta por, mas não se resumir a:

1. Modelo de negócio do PMO
2. Maturidade em Gestão
3. Estrutura do PMO, (Hierarquia, papéis e responsabilidades)
4. Priorização e funil de projetos
5. Revisão da estrutura

De forma colaborativa os membros do PMO podem entender o modelo de negócio do PMO através de um Business Model Canvas direcionado ao entendimento das suas características, considerando:

1. Segmento de clientes
2. Proposição de valor
3. Canais de entrega
4. Relacionamentos com os clientes
5. Principais atividades
6. Principais recursos
7. Rede de parceiros
8. Estrutura de custos
9. Fluxo de receitas

Sempre na perspectiva do PMO como prestador de serviços

Modelo de Negócios do PMO Ágil

Os Times devem ser considerados no modelo de negócio do PMO Ágil como Clientes/ Parceiros/ Recursos Chave

Times Ágeis como Parte

O PMO e o seu Modelo de Negócio

Um modelo negócio tem como objetivo responder:

QUADRO PARA GERAR UM MODELO DE NEGÓCIO

www.businessmodelgeneration.com

O Business Model Canvas é uma ferramenta de gerenciamento estratégico, que permite desenvolver e esboçar modelos de negócios novos e existentes.

Qual o modelo de negócio do seu PMO como prestador de serviço?

Quem são os Stakeholders, especialmente executivos, que esperam benefícios gerados pelo PMO?

Business Model Canvas - Orientado a Escritórios Ágeis de Gerenciamento de Projetos

Quais são as expectativas de benefícios esperados pelos Stakeholders através de valor gerado pelo PMO?

Business Model Canvas - Orientado a Escritórios Ágeis de Gerenciamento de Projetos

Quais são as funções que o PMO precisa realizar para entregar os benefícios esperados por seus Stakeholders?

Business Model Canvas - Orientado a Escritórios Ágeis de Gerenciamento de Projetos

Funções do PMO

As funções representam a forma como o PMO cumprirá sua missão, alcançará seus objetivos e entregará valor para seus stakeholders e para a sua organização.

A correta seleção de funções é fator crítico de sucesso para um PMO, pois através do conjunto selecionado, o PMO entregará os benefícios esperados por seus stakeholders.

1. Apoiar o Planejamento de Projetos
2. Executar Tarefas Especializadas para os GPs
3. Gerenciar a Alocação de Recursos entre Projetos
4. Gerenciar Interfaces com os Clientes dos Projetos
5. Gerenciar Mudanças Organizacionais
6. Promover o Gerenciamento de Projetos na Organização
7. Prover Mentoring para GPs
8. Prover Treinamento e Desenvolvimento de Competências para GP
9. Prover Sistemas de Informação para Gerenciamento de Projetos
10. Prover Metodologia de Gerenciamento de Projetos
11. Monitorar e Controlar o Desempenho de Projetos
12. Prover Quadro Estratégico de Projetos
13. Gerenciar Pessoas em Projetos
14. Gerenciar Projetos ou Programas
15. Gerenciar Stakeholders dos Projetos
16. Conduzir Auditorias de Projetos
17. Gerenciar a Documentação dos Projetos
18. Gerenciar Banco de Dados de Lições Aprendidas
19. Realizar Benchmarking
20. Prover Relatório de Desempenho para a Alta Administração
21. Apoiar a Definição do Portfólio
22. Gerenciar Benefícios de Projetos ou Programas
23. Monitorar o Desempenho do Portfólio
24. Participar do Planejamento Estratégico
25. Prover Aconselhamento à Diretoria na Tomada de Decisão
26. Realizar Reuniões de Lições Aprendidas

Caso você use o PMO Value Ring, a sugestão de Funções é feita automaticamente após selecionar os Benefícios

As 10 funções mais comuns em 500 PMOs

FUNÇÕES	% DE FREQUÊNCIA
Reportar os status dos projetos para a alta administração	83%
Desenvolver e implementar metodologia padrão	76%
Monitorar e controlar o desempenho dos projetos	65%
Desenvolver competências, incluindo treinamento	65%
Implementar e operar sistemas de informação para projetos	60%
Prover aconselhamento para a alta administração	60%
Fazer coordenação entre projetos	59%
Desenvolver e manter um scoreboard para projetos	58%
Promover o gerenciamento de projetos na organização	55%
Monitorar e controlar o desempenho do PMO	50%

OPERACIONAIS

Algumas funções que atendem a um único projeto ou indivíduo de cada vez, durante a sua execução.

- Apoiar o Planejamento de Projetos (1)
- Conduzir Auditorias de Projetos (16)
- Prover Mentoring para GPs (7)

TÁTICAS

Algumas funções que atendem a um grupo de projetos ou a um grupo de indivíduos, durante a sua execução.

- Prover Treinamento em GP (8)
- Prover Metodologia de GP (10)
- Gerenciar a Alocação de Recursos entre Projetos (3)

ESTRATÉGICAS

Algumas funções relacionadas à estratégia ou que atendam a alta administração.

- Gerenciar Benefícios (22)
- Apoiar a Definição do Portfólio (21)
- Prover Aconselhamento à Diretoria na Tomada de Decisão (25)

Os Benefícios e Funções Priorizados

Benefícios Priorizados

- B1**: Melhorar a comunicação entre equipes
- B2**: Reduzir o tempo de entrega de projetos
- B3**: Aumentar a transparência e a visibilidade dos projetos
- B4**: Melhorar a qualidade dos projetos
- B5**: Reduzir o custo dos projetos
- B6**: Melhorar a satisfação dos clientes
- B7**: Aumentar a produtividade das equipes
- B8**: Melhorar a gestão de recursos
- B9**: Reduzir o risco de falha dos projetos
- B10**: Melhorar a colaboração entre equipes
- B11**: Aumentar a flexibilidade das equipes
- B12**: Melhorar a comunicação com o cliente
- B13**: Reduzir o tempo de resposta do cliente
- B14**: Aumentar a eficiência das equipes
- B15**: Melhorar a gestão de riscos
- B16**: Reduzir o custo de manutenção dos projetos
- B17**: Aumentar a satisfação das equipes
- B18**: Melhorar a comunicação entre equipes
- B19**: Reduzir o tempo de entrega de projetos
- B20**: Aumentar a transparência e a visibilidade dos projetos

Funções Priorizadas

- F1**: Melhorar a comunicação entre equipes
- F2**: Reduzir o tempo de entrega de projetos
- F3**: Aumentar a transparência e a visibilidade dos projetos
- F4**: Melhorar a qualidade dos projetos
- F5**: Reduzir o custo dos projetos
- F6**: Melhorar a satisfação dos clientes
- F7**: Aumentar a produtividade das equipes
- F8**: Melhorar a gestão de recursos
- F9**: Reduzir o risco de falha dos projetos
- F10**: Melhorar a colaboração entre equipes
- F11**: Aumentar a flexibilidade das equipes
- F12**: Melhorar a comunicação com o cliente
- F13**: Reduzir o tempo de resposta do cliente
- F14**: Aumentar a eficiência das equipes
- F15**: Melhorar a gestão de riscos
- F16**: Reduzir o custo de manutenção dos projetos
- F17**: Aumentar a satisfação das equipes
- F18**: Melhorar a comunicação entre equipes
- F19**: Reduzir o tempo de entrega de projetos
- F20**: Aumentar a transparência e a visibilidade dos projetos

Clientes

- JANSEN
- CHAMAS
- GLUKAS
- CADAVAL
- CIRNE
- TIME PROJ DUTO: PABX
- TIME CONTABILIDADE
- TIME RH
- TIME JURÍDICO
- TIME EA
- TIME MARKETING
- TIME FINANCEIRO
- TIME OTC
- TIME Planejamento Comercial
- TIME SEGURANÇA
- TIME REDES
- TIME Publicidade
- Populus Corp

Relações com clientes

- Desenvolvimento de novos produtos
- Atendimento ao cliente
- Parceiros comerciais
- Clientes estratégicos
- Clientes de alto valor
- Clientes de baixo valor
- Clientes de médio valor
- Clientes de baixo potencial
- Clientes de alto potencial
- Clientes de médio potencial
- Clientes de baixo risco
- Clientes de alto risco
- Clientes de médio risco
- Clientes de baixo custo
- Clientes de alto custo
- Clientes de médio custo
- Clientes de baixo margem
- Clientes de alta margem
- Clientes de baixa margem
- Clientes de alta margem
- Clientes de baixa margem
- Clientes de alta margem
- Clientes de baixa margem

2ª ONDA

- Desenvolvimento de novos produtos
- Atendimento ao cliente
- Parceiros comerciais
- Clientes estratégicos
- Clientes de alto valor
- Clientes de baixo valor
- Clientes de médio valor
- Clientes de baixo potencial
- Clientes de alto potencial
- Clientes de médio potencial
- Clientes de baixo risco
- Clientes de alto risco
- Clientes de médio risco
- Clientes de baixo custo
- Clientes de alto custo
- Clientes de médio custo
- Clientes de baixa margem
- Clientes de alta margem
- Clientes de baixa margem
- Clientes de alta margem
- Clientes de baixa margem
- Clientes de alta margem
- Clientes de baixa margem

NAO se aplica

- Desenvolvimento de novos produtos
- Atendimento ao cliente
- Parceiros comerciais
- Clientes estratégicos
- Clientes de alto valor
- Clientes de baixo valor
- Clientes de médio valor
- Clientes de baixo potencial
- Clientes de alto potencial
- Clientes de médio potencial
- Clientes de baixo risco
- Clientes de alto risco
- Clientes de médio risco
- Clientes de baixo custo
- Clientes de alto custo
- Clientes de médio custo
- Clientes de baixa margem
- Clientes de alta margem
- Clientes de baixa margem
- Clientes de alta margem
- Clientes de baixa margem
- Clientes de alta margem
- Clientes de baixa margem

Continuando a Estruturar um PMO baseado no Mindset Ágil

Sabendo os problemas da organização e o nível de maturidade que o PMO em resolver estes problemas, é possível traçar metas de evolução e melhoria para aumentar a entrega de benefícios.

Como PMO: Onde estou, para onde vou?

A ideia é que através de um modelo de análise de maturidade seja possível identificar qual é a maturidade atual do PMO, identificando necessidades e aderência a boas práticas e resultados, assim como possíveis evoluções e melhorias.

Modelo de Maturidade PMO/Projetos

Times Ágeis Maduros

Considerar o Desenvolvimento e melhoria da maturidade dos Times de Projetos e Stakeholders

A estruturação do PMO quanto a papéis e responsabilidades para entregar os benefícios esperados pela organização é essencial para o sucesso do PMO e de suas ações.

Estrutura do PMO Ágil

Modelo de Gestão Distribuída com Divisão de Responsabilidades, Poderes de Decisão, Priorização e Relacionamentos com Clientes e Stakeholders

Times Ágeis Empoderados

Como receber novos projetos? Os novos projetos que estão chegando atendem os critérios de entrada, chegam pelo processo correto e estão alinhados com os objetivos estratégicos da organização e com o modelo de negócio do PMO.

Nem todas as empresas recebem novos projetos

Novos Projetos

Orientação Estratégica para a seleção correta dos projetos do PMO. Projetos que não estão alinhados com a estratégia organizacional e com o modelo de negócio do PMO não são executados.

Como um PMO leva a
Agilidade e o Mindset Ágil
para toda a organização?

1 – O que a empresa precisa que seja feito?

- Constante atenção ao planejamento estratégico organizacional
- Constante atenção aos valores que o PMO precisa entregar para seus clientes na organização
- Transparência
 - Da organização para os Times
 - Dos times para a organização

2 – O que os times estão fazendo?

- Constante atenção aos planejamentos dos times e decisões de realizações técnicas e operacionais
- Contribuir para o empoderamento dos times e seus papéis de negócio e de decisão de realizações e entregas
- Contribuir para a Descentralização
 - dos trabalhos de Gestão
 - das decisões de priorização dos times
- Sincronizar o que os times estão fazendo com o que a organização está esperando/fazendo

3 – Como os Times estão fazendo?

- Contribuir para a micro gestão se transformar em macro gestão
- Entender ferramentas, práticas, cerimônias e frameworks ágeis que os times estão aplicando
- Não tomar ações contrárias a agilidade empregada pelos times
- Sincronizar o "como" os times estão fazendo com o "o que" precisa ser monitorado e controlado pela organização
- Aplicar um controle sutil, adaptando as necessidades de monitoramento e controle com o "como" dos times

4 – Contribuir para o desenvolvimento dos times

- Permitir que os times se envolvam e aumentem sua visão sistêmica da organização
- Promover/Provocar que os times se envolvam e tenham uma visão mais holística do todo
- Incentivar a motivação dos times através de participações frequentes e constantes
- Promover a transparência através da circulação de resultados organizacionais claros
- Participar da resolução de problemas juntamente com os times (estratégicos, táticos e operacionais)

5 – Contribuir para a disseminação do Agile

- Contribuir para que os resultados obtidos na ponta, e proporcionados pelo Agile, alcancem o topo da organização
- Disseminar princípios e valores ágeis no topo da organização
- Comprar também brigas *bottom-up* e não só as *top-down*
- Ser um *Sponsor* das ações de melhoria dos times

- Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito

Projetos selecionados

- Contribuir e orientar os times a encerrar realizações e projetos prematuramente quando não há mais valor relacionado
- Focar na maximização de "trabalho" que não precisa ser feito em todo o Mapeamento de Cadeia de Valor da Organização
- Disseminar o princípio de simplicidade para clientes e alta gestão e exercitar a não viabilização de projeto inviável
- Comemorar encerramentos prematuros assim como entregas completadas

Monitorando e controlando sutilmente os múltiplos projetos de uma organização

A Sprint Multi-Projetos permite que o time do PMO Ágil monitore e controle as metas e objetivos dos múltiplos projetos da organização

Times Executam suas Sprints, e PMO monitora sutilmente

Sprint Portfolio

Orientação Estratégica para as Metas, Priorizações e Desenvolvidos dos Times de Projeto/Produtos/Serviços que trabalharão em suas próprias Sprints

Planning Poker card na priorização de projetos

Priorização econômica ROI

De 4 a 12 semanas o PMO e os representantes dos times planejam as metas dos projetos que vão executar e como serão monitorados

Identificar descrição

Identificar responsável

Identificar Probabilidade (baixa/média/alta ou 1 - 5)

Identificar Impacto (baixo/médio/alto ou 1 - 5)

Falha no áudio
Joca

Perda/Atraso no Voo
Fábio

#1524

2 4

Costas

Respostas

- a. Eliminar/Explorar
- b. Mitigar/Melhorar
- c. Transferir/Compartilhar
- d. Aceitar/Aceitar

Gerenciamento **Ágil** do projeto

Fase – Release – Entregas de Metas

PMO Ágil permite que os times trabalhem de forma auto organizada e aumentem seus resultados a partir de melhoria contínua e não de forte comando e controle

Executando os Múltiplos Projetos

Times Ágeis Auto Organizados

Os times tem autonomia e se auto organizam para entregar os trabalhos dos projetos e cumprir as metas acordadas

Monitoramento e Controle Sútil

PMO Ágil, Gestores e Representantes dos Times Ágeis comunicam seus avanços em direção as metas de suas Sprints (Individuais e Multi-Projetos)

Times Ágeis Continuam suas Sprints

O PMO monitora os projetos de forma sútil através de reuniões semanais para sincronização das metas atingidas

PMO Ágil se preocupa com as metas estratégicas e objetivos atingidos no período, permitindo que os Times se preocupem com seus produtos e entregas

Times Ágeis Focam em seus Objetivos

Revisão das Metas Estratégicas

No final 4 a 12 semanas o PMO e os representantes dos times revisam as metas dos projetos entregues ou não

PMO Ágil inspeciona e adapta seus processos, ferramentas e relacionamentos, além de suas metas e objetivos do período passado versus esperado para o futuro e a suas metas estratégicas

Retrospectiva da Gestão de Múltiplos Projetos

Pode indicar melhorias aos Times

O time do PMO reflete sobre como está realizando seu trabalho de monitoramento e controle sutil, e como os times estão entregando as metas dos projetos

Fechamento do Período e Metas dos Múltiplos Projetos

PMO Ágil comunica formalmente Stakeholders a respeito dos avanços (ou não) dos múltiplos projetos da organização, e suas metas estratégicas atingidas

Stakeholders são comunicados e envolvidos

Momento ideal para apresentação de: GVA e OKRs

Ao final de 4 a 12 semanas é o momento ideal para comunicar os Stakeholders sobre as metas atingidas

Papéis e Responsabilidades

- 1 - Definir claramente os papéis (ORG. TODA)
 - TIME CÍRCIS
 - Gestão PESSOAS (entusiasmo / motivação)
 - Gestão de Riscos Sistemática
 - Ser envolvido no pré-projeto p/ influenciar início (owner | metas/capacity) BMC

2 - Definir novos níveis de Atuação do PMO

PMO	OWNER	SPONSOR	Líder Técnico Projeto	Expert Funcional	KEY USER	CLIENTE	Gerente Funcional
Responsável pela gestão de todos os aspectos de planejamento	Responsável pelo projeto todo, incluindo todos os stakeholders	Remove impedimentos, disponibiliza recursos	Responsável pelas entregas do Projeto	TRAZ o conhecimento especializado KNOW-HOW	TRAZ requisitos e detalhes do usuário, usando o poder do processo	Solicita Projeto Define ESCOPO e Limites	Processos atuais, atualizados (grupos e áreas)
Coordenador de todos os projetos	Motiva e estimula os times do Projeto (líder técnico)	Participa de reuniões de status de Projeto e Beneficiários	Motiva, estimula os times do Projeto e Beneficiários	TRAZ o conhecimento especializado KNOW-HOW	TRAZ requisitos e detalhes do usuário, usando o poder do processo	Define objetivos, Avalia status Projeto e Beneficiários	Identifica oportunidades de melhoria
Programa de Relatórios / Dashboard	Essa função auxilia no planejamento e execução de todos os projetos	Participa de reuniões de status de Projeto e Beneficiários	Participa das reuniões de status do Projeto	TRAZ o conhecimento especializado KNOW-HOW	TRAZ requisitos e detalhes do usuário, usando o poder do processo	Predefine CANVAS Projeto	Se envolvido, coordena início Projeto e acompanhamento de times
Comunicação com o nível EXECUTIVO	Facilita a comunicação entre todos os níveis do Projeto	Decide sobre a prioridade do Projeto	Comunicação com stakeholders do Projeto e Beneficiários	TRAZ o conhecimento especializado KNOW-HOW	TRAZ requisitos e detalhes do usuário, usando o poder do processo		
Atividades de acompanhamento do Projeto	Responsável pela gestão de todos os aspectos de planejamento	Remove impedimentos, disponibiliza recursos	Responsável pelas entregas do Projeto	TRAZ o conhecimento especializado KNOW-HOW	TRAZ requisitos e detalhes do usuário, usando o poder do processo		
Atividades de comunicação do Projeto	Facilita a comunicação entre todos os níveis do Projeto	Participa de reuniões de status de Projeto e Beneficiários	Participa das reuniões de status do Projeto	TRAZ o conhecimento especializado KNOW-HOW	TRAZ requisitos e detalhes do usuário, usando o poder do processo		
Atividades de planejamento do Projeto	Essa função auxilia no planejamento e execução de todos os projetos	Participa de reuniões de status de Projeto e Beneficiários	Participa das reuniões de status do Projeto	TRAZ o conhecimento especializado KNOW-HOW	TRAZ requisitos e detalhes do usuário, usando o poder do processo		
Atividades de execução do Projeto	Facilita a comunicação entre todos os níveis do Projeto	Decide sobre a prioridade do Projeto	Comunicação com stakeholders do Projeto e Beneficiários	TRAZ o conhecimento especializado KNOW-HOW	TRAZ requisitos e detalhes do usuário, usando o poder do processo		

Benefício esperado como resultado do Projeto

Calcula o custo do Projeto

Retorna do Projeto com a estrutura

Calcula o custo do Projeto

Retorna do Projeto com a estrutura

Calcula o custo do Projeto

Retorna do Projeto com a estrutura

Líder OWNER PMO

Um Framework montado com foco na entrega de benefícios para seus Stakeholders

Legenda

Corrimãos formais

Diferenças entre Sucesso e Fracasso das Abordagens Tradicionais e Ágeis

Waterfall = Escopo Fechado + Mudança Controlada com Rigor

Ágil = Flexível + Receptividade à mudanças

Escopo

=

**Objetivo e
Sucesso**

Tempo

Custo

Triângulo de ferro / Tríplice restrição

Projeto Thor

Valor Reduzido
(menos ambição)

Ser elogiado!!

Correr sem camisa
na Beira-Mar 😊

Triangulo
de Massari

Emagrecer

Forte Restrição
(sem otimização)

Muitas viagens
Hotéis s/ academia

Quando aplicar métodos ágeis ou tradicionais?

O que muda? Como saber? Como dosar?

Qual o papel do PMO? Como se posicionar?

Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito.

Peter Drucker

PENSADOR

“Não espere que fazendo novamente o que tem dado errado nas últimas tentativas, milagrosamente começará a dar certo desta vez.”

Inspirado em um pensamento de Albert Einstein

Ordenado:

Comportamento totalmente restrito, previsível e repetitivo

Complexo:

O sistema restringe parcialmente o comportamento, mas o comportamento modifica as restrições

Caótico:

Aleatório, sem restrições, difícil de criar ou sustentar

O Framework Cynefin e a Teoria da Complexidade

Complexo

-Nazaré/Portugal

Complicado

Miami/Florida/EUA

DESORDEM

Havai/EUA

Caótico

Jurê/Flôripa/Brasil

Óbvio

O Framework Cynefin e os Diferentes Ambientes de Projetos, Produtos e Serviços

COMPLEXO

MODO DE AÇÃO

PRÁTICAS EMERGENTES

- I - Sonde, experimente, avalie.
- II - Mergulhe no novo e defina os próximos passos.
- III - Responda - Tome ações para levar o assunto para o domínio complicado.

Não existem respostas ruins.

O caminho vai ser criado a cada passo.

A arte de aprender como jogar.

COMPLICADO

MODO DE AÇÃO

BOAS PRÁTICAS

- I - Sentir o problema.
- II - Analisar os problemas e possíveis caminhos.
- III - Responder com um planejamento.

Um expert indica para você o melhor caminho.

1+1=2

DESORDEM

CAOS

MODO DE AÇÃO

PRÁTICAS EMERGENTES

- I - Aja, confie em seus instintos e saia imediatamente da zona de perigo.
- II - Sinta, fora da zona de perigo, avalie a situação e determine os próximos passos.
- III - Aja para mover seu problema para outros domínios.

Corra ou se machuque (ou pior)

RUN!

ÓBVIO

MODO DE AÇÃO

MELHORES PRÁTICAS

- I - Sentir a situação
- II - Categorizar em intervalos conhecidos.
- III - Responder com solução bem conhecida e universal.

Só existe uma resposta certa.

1+1=2

Os sistemas complexos influenciando nos Processos e Regras

Processos e Regras conforme Complexidade

Os sistemas complexos influenciando
nos Times e seus Skills
(incluindo liderança local)

Times e Skills conforme Complexidade

Os sistemas complexos influenciando na Liderança e Gestão Global

Liderança e Gestão Global conforme Complexidade

Comando e Controle conforme Complexidade

Os sistemas complexos influenciando no Sistema de Métricas

O que é métrica?

O que você está medindo?

**Há métricas certas e erradas?
Há métricas que caíram em desuso?**

Tamanho único: Ruim para roupas
pior ainda para problemas

A solução certa no contexto errado,
é a solução errada

Indicadores e Métricas conforme Complexidade

Complexo

1. NPS Cliente
2. ROI
3. % Melhoria

Aprender rápido
Hipóteses validadas
Objetivos atingidos
com mudanças
Eficiência e
Efetividade
nas trocas

Complicado

1. % Efetividade
2. Qtde Erros
3. Qtde Acertos

Soluções Efetivas
Acertou mais ou
menos
Errou mais ou menos

DESORDEM

“Salvar vidas”
Resolver problemas
Mitigar impactos

1. Velocidade na solução de problemas
2. % Redução de Impacto

Caótico

Produtividade clássica
Horas
Quantidade

1. Horas Trabalhadas
2. Qtde de Produto Produzido

Óbvio

O que eu farei com os indicadores monitorados?

1. Quantidade de Horas Trabalhadas
2. Avanço físico (tempo e escopo)
3. Custo (receitas e despesas/custos)
4. Avaliação Individual

1. Satisfação do cliente (ex: NPS)
2. Objetivos e Metas Alinhadas com o negócio (ex: Microserviços)
3. Realização de benefícios
4. Avaliação de Equipe

Project Name	BRMS Tech	Project Manager	Swapnil Wale	Date	10-Jan-15	
Project Health Card						
Green						
Schedule	Green	The project tasks are on track.				
Budget	Green	The budget is on track but some items are a concern.				
Resources	Amber	The project is well resourced. Some resources have taken unplanned leaves.				
Quality	Red	There number of unresolved defects has crossed 50.				
Scope	Amber	The project scope is on track. There are 2 change requests pending.				
Risks	Amber	Project Risks are under control.				
Issues	Red	There are 4 high issues open.				
Change Mgt	Green	The change management plan for the project is being drafted.				
Project Schedule						
No	Task	Start	Finish	Progress	Projected Date	Concerns
1	Analysis	14-Jan-15	30-Jan-15	100	30-Jan-15	No
2	Build	30-Jan-15	20-Mar-15	80	31-Jan-15	No
3	Quality Assurance	25-Mar-15	30-Apr-15	80	01-Feb-15	No
4	User Acceptance Testing	30-Apr-15	15-May-15	10	02-Feb-15	No
5	Production	20-May-15	20-May-15	0	03-Feb-15	No
6	Support	20-May-15	15-Jun-15	0	04-Feb-15	No
Project Financials						
No	Item	Planned Spend	Actual Spend	Variance		
1	Resourcing Costs	\$450,000	\$500,000	-\$50,000		
2	Software Costs	\$75,000	\$34,000	\$41,000		
3	Hardware Costs	\$50,000	\$23,000	\$27,000		
4	Vendor Costs	\$35,000	\$36,000	-\$1,000		
5	Other Expenses	\$5,000	\$3,500	\$1,500		
Totals		\$615,000	\$596,500	\$18,500		
Top 5						
No	Type	Description	Status	Owner	Due	
1	Risk	There is a technical risk with the project which has not been addressed.	Green	Neel	12-Jan	
2	Issue	Some of the team members have taken unplanned leaves.	Red	Wale	14-Jan	
3	Decision	A key decision regarding technical architecture is pending.	Amber	Sam	23-Feb	
4	Dependency	The project has a dependency on other project for hardware which has not been resolved yet.	Green	Ram	26-Apr	
5	Change Request	The change requests need to be approved at the earliest so that the impact on the project is less.	Green	Jam	21-Jan	
Risks		Issues		Pending Items

Current Score

O que estamos sentindo em relação aos PMOs e ao Agile

Sei exatamente o que é um PMO, para que serve e quais os benefícios que pode trazer a minha organização.

Sei exatamente o que é Agile, para que serve e como pode ajudar minha organização

Início		
0-6	11	64,71%
6,1-8	6	35,29%
8,1-10	0	0,00%
Total:	17	

Fim		
0-6	5	31,25%
6,1-8	7	43,75%
8,1-10	4	25,00%
Total:	16	

$$\text{Net Promoter Score} = \% \text{ Promoters} - \% \text{ Detractors}$$

- Zona de Excelência: pontuação entre 75 e 100
- Zona de Qualidade: pontuação entre 50 e 74
- Zona de Aperfeiçoamento: pontuação entre 0 e 49
- Zona Crítica: pontuação entre -100 e -1

Início		
0-6	11	64,71%
6,1-8	5	29,41%
8,1-10	1	5,88%
Total:	17	

Fim		
0-6	6	37,50%
6,1-8	6	37,50%
8,1-10	4	25,00%
Total:	16

**Controlar O Indicador certo
pode ser a diferença entre
sobreviver e ser essencial**

**Controlar inúmeros indicadores
não significa que o PMO é
essencial para a organização**

Cheguei lá e o meu PMO atingiu a maturidade que eu queria!

TO ME, **PMO**,
YOU ARE PERFECT
(yes, you!)

Fazer ~~um projeto de mudança~~

E ser melhor hoje do que ontem

Na maioria dos casos a melhoria pequena, frequente e constante traz maiores e mais duradouros resultados do que uma grande mudança única.

O Agile se baseia no princípio do **Kaizen**, e uma das formas de aplicar o **Kaizen** é através do Framework PMO Ágil.

改 善

KAI

ZEN

Mudança Melhoria

MUDANÇA PARA MELHOR

A transformação e a melhoria evolutiva a partir do Kaizen é uma alternativa interessante e eficaz quando se tem ambientes já estruturados que precisam se manter funcionando durante as mudanças.

O Kaizen sugere pequenas mudanças através de ciclos PDCA curtos que ao serem completados, e seguidos por ciclos de estabilização e padronização conhecidos como SDCA, geram transformações reais e duradouras a partir de observações da realidade.

Calibrando um PMO Ágil de forma constante e frequente
(PDCA – Kaizen – Melhoria Contínua)

A agilidade está na capacidade de utilizar a transparência em prol da organização e a partir desta promover inspeções e adaptações frequentes e constantes para melhorar continuamente.

A agilidade não está em ferramentas, processos ou na adoção de frameworks, métodos ou papéis.

O Guia do Escritório Ágil de Gerenciamento de Projetos: O exoesqueleto da governança ágil e do gerenciamento ágil de múltiplos projetos

Revisão da Estrutura do PMO
com Inspeção e Adaptação ...

PMO Ágil Verifica seu Modelo de Negócio, Estrutura, Maturidade e como está aderente a estratégia organizacional e aos objetivos esperados

Times Ágeis Continuam como Parte

Neste momento a inspeção e adaptação está relacionada a estrutura do PMO, e como esta contribui para os serviços prestados e benefícios entregues.

Esta é a oportunidade formal para o PMO inspecionar o seu modelo de negócio, maturidade e estrutura para entregar seus objetivos e cumprir suas metas.

As necessidades organizacionais, as prioridades estratégicas (clientes internos) e as orientações do mercado (clientes externos) mudam constantemente e o PMO precisa estar preparado para responder rapidamente a estas mudanças.

Revisão da Estrutura do PMO Ágil

STANDARTIZAÇÃO

Alguns Cases para você se inspirar!

:D

Setembro

Outubro
(1a Quinzena)

Outubro
(2a Quinzena)

Novembro

Dezembro

Alinhamentos Iniciais e Mapeamento de **Pain Points**

Mapeamento de **Objetivos e Expectativas**

Desenho do **Modelo de Negócio (PMO Canvas)**

Desenho do **Framework PMO Ágil**

Definição da **Estratégia de Implementação**

Outubro 2018
(1a Quinzena)

Outubro 2018
(2a Quinzena)

Novembro 2018
(1a Quinzena)

Novembro 2018
(2a Quinzena)

Dezembro 2018

Alinhamentos Iniciais e Mapeamento de *Pain Points*

Mapeamento de **Objetivos e Expectativas**

Desenho do **Modelo de Negócio (PMO BMC)**

Desenho do **Framework PMO Ágil**

Definição da **Estratégia de Implementação**

O Empirismo, as Organizações e o PMO

É o conhecimento proveniente da experiência.

É baseado em fatos e evidências.

As decisões são baseadas no que é conhecido.

O processo empírico é aquele em que o progresso é baseado em observações da realidade

O PMO promove os **3 pilares do Empirismo**, que são:

- Transparência (Tudo é visível e conhecido por todos)
- Inspeção (As inspeções são frequentes e constantes)
- Adaptação (Os ajustes são rápidos e as correção pequenas)

A Base do Ágil é a confiança = **Trust**

- 1. Com transparência, podemos inspecionar o que realmente é necessário.**
- 2. Com a inspeção direcionada podemos tomar decisões corretas.**
- 3. Com decisões corretas melhoramos continuamente.**

1. Prototipa/Constrói/Experimenta
2. Compartilha/Apresenta/Usa
3. Pega Feedback
4. Aprende/Refina

O Empirismo sendo praticado pelo PMO

Aprenda com a sua
própria experiência

Aprenda junto
com os times

Aprenda com
a sua organização

Aprenda com
os seus clientes

**Um PMO não é essencial
para todas as organizações**

Porém, caso exista deve ser Essencial!

Retrospectiva Final | !

#reMindset #beAgile #PMOAgil

**Fez sentido este Workshop para você?
O que você mudaria no seu PMO depois de hoje?**

Imersão ágil 2

Fábio
Cruz

Vitor
Massari

VEM AI
dias 25 e 26/10 em Sampa
com edição única em 2019

com pré-requisitos que elevam o nível

visite e se inscreva em <http://hiflexconsultoria.com.br/agenda>

Gostou? Keep in touch!!!

Blog de conteúdo

FABIOCRUZ.com

HOME ARTIGOS LIVROS BIOGRAFIA PARA SUA EMPRESA CONTATOS

NOTÍCIAS
VIDA, PAIXÃO E VOLUNTARIADO
A vida Profissional e a Pessoal andam juntas e não dá para separar a cabeça da profusão, faz o depoimento de Fábio Cruz sobre a jornada pelo trabalho que faz a diferença.
[Leia Mais](#)

Videos do Canal FalaGP

CanalFalaGP - Episódio #11 - "Scrum Ágil em concordância com o Scrum"
No 11º episódio do CanalFalaGP, Fábio Cruz faz um pausa sobre como aplicar um gerenciamento Ágil em projetos. Mostrando uma concordância com editais públicos ou privados. Acesso e compartilhá-lo. Assine o CanalFalaGP e assista outros vídeos...
[Assinar](#)

CanalFalaGP - Episódio #10 - "Respostas, Respostas e Respostas"
Em mais um episódio do CanalFalaGP, Fábio Cruz faz neste vídeo sobre a que são e quais são as diferenças entre Requisitos, Restrições e Premissas. Tire suas dúvidas ou reflete seu entendimento sobre estas variáveis...
[Assinar](#)

CanalFalaGP - Episódio #9 - "Scrum Scrum e Ágil em Projetos"
Neste episódio do CanalFalaGP, Fábio Cruz faz neste vídeo sobre gerenciamento Ágil de projetos. "Scrum Ágil em Projetos - Guia Completo". Assine, veja e compartilhe! Assine o CanalFalaGP e assista outros vídeos...
[Assinar](#)

CanalFalaGP - Episódio #8 - "Quando usar Ágil em seus projetos"
Em mais um episódio do CanalFalaGP, Fábio Cruz responde neste vídeo a pergunta: "quando eu devo utilizar Ágil e Scrum em meus projetos?... Assine, confira e compartilhe! Assine o CanalFalaGP e assista outros vídeos...
[Assinar](#)

Artigos Recentes

A comunicação de escuta
Muito se fala sobre falhas de comunicação e da importância da comunicação no sucesso dos projetos, e até em outras áreas como relacionamentos pessoais e profissionais. O interessante...

Um projeto ágil e cada hora
Previsões, estimativas e planejamentos buscam sempre serem mais assertiva a realização de tarefas de projetos fazendo quase sempre em terminar alguma atividade dentro de um prazo pré-determinado, assim, não sempre é fácil acertar...

Coragem com Responsabilidade
O gerenciamento Ágil de projetos difere muito fortemente a resposta as mudanças ao longo do projeto, e quem não está habituado com métodos ágil não compreende muito bem alguns valores...

O Espírito de uma Moderna Equipe de Projetos
Atualmente está em alta, e até no mundo, falar em agilidade e na busca pelo aumento da agilidade dos requisitos de projetos, por isso não vou falar de agilidade neste post...

Fábio Cruz

Scrum e Agile em Projetos Guia Completo

Conquiste sua certificação e aprenda a usar métodos ágeis no seu dia a dia

PMO Ágil
Escritório Ágil de Gerenciamento de Projetos
Sabe como fazer a gestão estratégica de múltiplos projetos com Scrum, Kanban, Lean e Outros

BRASPORT

Fábio Cruz

Scrum e PMBOK® unidos no Gerenciamento de Projetos

Veja como ter times altamente ágeis sem abandonar o PMBOK® e como manter um controle eficiente sem perder a agilidade do Scrum

Best Seller!

BRASPORT

Guia do PMO Ágil

O Guia do Escritório Ágil de Gerenciamento de Projetos: O exoesqueleto da governança ágil e do gerenciamento ágil de múltiplos projetos

BRASPORT

Desenvolvido e mantido por Fábio Cruz

Abri de 2017

Contatos

- fabio.cruz@hiflex.com.br
- <http://www.hiflex.com.br>
- Blog: <http://www.fabiocruz.com.br>
- Twitter: [fabiorcruz](https://twitter.com/fabiorcruz)